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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Кричевского районного
исполнительного комитета
16.01.2023 № 2-1
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району  на 2023 год

	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м
	Ввод площади в текущем году,
 кв. м
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость проведения капитального ремонта, руб.
	Использовано средств на  
01.01.
2023, руб.
	План финансирования 2023 года, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	Кредиторская задолженность на 01.01. 2023 
	стоимость работ на 2023 год

	
	
	
	
	начало месяц, год
	окончание месяц, год
	сметная
	договорная
	
	
	
	бюджет
	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	«Капитальный ремонт жилого дома № 3 по 
ул. Микрорайон Комсомольский 
в г. Кричеве»
	4778,9
	4778,7
	апрель 2022
	март 2023
	1037392,00
	909389,64
	642358,1
	267031,54
	0,00
	0,00
	267031,54

	2
	«Капитальный ремонт жилого дома № 12 по 
ул. Вокзальная 
в г. Кричеве»
	589,0
	589,0
	январь 2023
	март 2023
	384703,72
	375564,57
	0,00
	375564,57
	0,00
	300451,660
	75112,91

	3
	«Капитальный ремонт жилого дома № 14 по 
ул. Вокзальная 
в г. Кричеве»
	719,0
	719,0
	январь 2022
	март 2023
	365353,09
	342353,09
	0,00
	342353,09
	0,00
	273882,47
	68470,62

	4
	«Капитальный ремонт жилого дома № 37 по 
ул. Ворошилова 
в г. Кричеве»
	702,0
	702,0
	февраль 2022
	апрель 2023
	426302,38
	379073,38
	0,00
	379073,38
	0,00
	292330,88
	86742,50

	5
	«Капитальный ремонт жилого дома № 11 
по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве»
	2504,0
	2504,0
	март 2023
	май 2023
	819257,12
	819257,12
	0,00
	819257,12
	0,00
	671797,72
	147459,40

	6
	«Капитальный ремонт жилого дома № 10 
по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве»
	958,0
	958,0
	май

 2023
	июль 2023
	442056,57
	442056,57
	0,00
	442056,57
	0,00
	353645,26
	88411,31

	7
	«Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Микрорайон Комсомольский 
в г. Кричеве»
	4118,0
	4118,0
	май 2023
	август 2023
	886136,30
	886136,30
	0,00
	763252,07
	0,00
	176977,01
	586275,06

	8
	«Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистической в г. Кричеве»
	576,0
	576,0
	июнь   2023 г.
	август 2023 г.
	259644,00   
	259644,00   
	0,00
	18986,80
	0,00
	 0,00
	18986,80   

	9
	«Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.  Мстиславское шоссе 
в г. Кричеве»
	599,8
	599,8
	июнь   2023 г.
	август 2023 г.
	370248,00   
	370248,00   
	0,00
	18986,80
	0,00
	0,00
	18986,80   

	10
	«Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова 
в г. Кричеве»
	630,0
	630,0
	июнь   2023 г.
	август 2023 г.
	332849,00   
	332849,00   
	0,00
	18986,59
	0,00
	0,00
	18986,59   

	11
	«Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова 
в г. Кричеве»
	715,0
	715,0
	июнь   2023 г.
	август 2023 г.
	225288,00   
	225288,00   
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00

	
	Итого:
	16889,50
	16889,50
	0,00
	0,00
	3954336,98
	3874333,03
	642358,10
	3426561,94
	0,00
	2069085,00   
	1376463,53   

	Разработка проектной документации на 2024 год

	1
	«Капитальный ремонт жилого дома № 3  по ул. Заслонова 
в г. Кричеве»
	667,0
	667,0
	март 2023 
	июнь 2023 
	15000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	«Капитальный ремонт жилого дома № 7  по ул. Заслонова 
в г. Кричеве»
	578,0
	578,0
	март 2023 г.
	июнь 2023 г.
	15000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	«Капитальный ремонт жилого дома № 17  по ул. Заслонова 
в г. Кричеве»
	498,0
	498,0
	март 2023 
	июнь 2023.
	15000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	«Капитальный ремонт жилого дома № 19  по ул. Заслонова 
в г. Кричеве»
	387,6
	387,6
	март 2023 
	июнь 2023 
	15000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	«Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Микрорайон Комсомольский 
в г. Кричеве»
	2031,0
	2031,0
	ноябрь 2022
	апрель 2023
	22000,00
	22000,00
	0,00
	22000,00
	0,00
	0,00
	22000,00

	
	«Капитальный ремонт жилого дома № 19б по ул. Октябрьская
 в г. Кричеве»
	1366,0
	1366,0
	март 2023 
	июнь 2023 
	22000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	«Капитальный ремонт жилого дома ул. Микрорайон 
Сож, д. 20 
в г. Кричеве»
	3640
	3640
	март 2023 
	июнь 2023
	25000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	«Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Мира 
в г. Кричеве»
	553,0
	553,0
	март 2023 
	июнь 2023
	15000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	«Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Мира 
в г. Кричеве»
	553
	553,0
	март 2023 
	июнь 2023
	15000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	«Капитальный ремонт жилого дома № 5 
по ул. Фрунзе 
в г. Кричеве»
	2309,0
	2309,0
	февраль 2021
	июнь 2022
	0,00
	17000,00
	6800,00
	10200,00
	0,00
	0,00
	10200,00

	
	«Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова 
в г. Кричеве» (корректировка сметной части)
	630,0
	630,0
	январь 2023 
	февраль 2023
	3500,00
	3500,00
	0,00
	3500,00
	0,00
	0,00
	3500,00   

	
	«Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова 
в г. Кричеве» (корректировка сметной части)
	630,0
	630,0
	январь 2023 
	февраль 2023 
	3500,00
	3500,00
	0,00
	3500,00
	0,00
	0,00
	3500,00   

	
	«Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистической в г. Кричеве» (корректировка сметной части)
	756,0
	756,0
	январь 2023 
	февраль 2023 
	3500,00
	3500,00
	0,00
	3500,00
	0,00
	0,00
	3500,00   

	
	«Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.  Мстиславское шоссе 
в г. Кричеве» (корректировка сметной части)
	599,8
	599,8
	январь 2023
	февраль 2023
	3500,00
	3500,00
	0,00
	3500,00
	0,00
	0,00
	3500,00   

	
	Итого
	12582,6
	12582,6
	-
	-
	190 00,00
	53 000,00
	6800,00
	46200,00
	0,00
	0,00
	46200,00

	Затраты заказчика

	Затраты заказчика (приемка объектов в эксплуатацию, непредвиденные затраты, целевые отчисления, авторский надзор, технический надзор) 
	36257,90 

	Затраты заказчика (стоимость оборудования)
	30299,31

	ВСЕГО:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3558305,74   
	-
	2069085,00   
	1489220,74   

	в том числе средства поступившие в 2022 году 
	-
	 
	- 
	 
	- 
	-
	385928,74

	Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

	№ п/п
	Наименование объекта
	Нормативный срок производства работ
	Сроки проведения капитального ремонта 
	Стоимо сть 1 кв. м
	Виды ремонтно-строительных работ
	Подрядная организация

	
	
	
	начало месяц, год
	оконча ние месяц, год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве
	3,5
	апрель        2022 г.
	март 2023 г.
	190,3
	Ремонт существующего покрытия кровли (покрытие из асбестоцементных листов), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт перекрытия над подвалом; ремонт входных групп, ремонт крылец, замена лестниц спуска в подвал, ремонт пригласительных маршей, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, ремонт цоколя и отмостки; ремонт лоджий и замена балконов, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, замена пола в теплопункте и электрощитовой; устройство молниезащиты, восстановление благоустройства придомовой территории. 
	Коммунальное дочернее строительное унитарное предприятие «Кричевская передвижная механизированная колонна № 264»

	2
	«Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Вокзальной
в г. Кричеве»
	2,5
	январь  2023 г.
	март 2023 г.
	637,6
	Замена стропильной системы, устройство нового покрытия кровли из металлопрофиля, устройство нового утепления кровли, металлического ограждения, устройство системы водоотвода, выходов на кровлю, ремонт вентиляционных шахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, ремонт балконов, усртройство над балконами 2 этажа козырьков, устройство новых козырьков над входами, ремонт крылец, замена отмостки, ремонт фасада с утеплением торцевых стен, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, внутренней системы канализации, отопления по чердаку и над полом первого этажа, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
	Производственно- торговое унитарное предприятие «Гомельский комбинат противопожарных работ» республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество» 

	3
	«Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальная 
в г. Кричеве»
	3,0
	январь          2023
	март 2023 
	476,2
	Ремонт кровли (с утеплением), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, устройство новых козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт стыков стеновых панелей, штукатурка и окраска фасада, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по чердаку и над полом первого этажа, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
	Частное строительное унитарное предприятие «Кристмас Плюс» 

	4
	«Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова 
в г. Кричеве»
	3,5
	февраль   2023 
	апрель 2023 
	540,0
	Замена стропильной системы с кровельным покрытием, утепление чердачного перекрытия, устройство системы организованного водоотвода, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, устройство козырька над входом, ремонт балконов с устройством козырьков над балконами 2 этажа, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт фасада с утеплением торцевых стен, штукатурка и окраска фасада,  замена магистральных трубопроводов систем холодного водоснабжения, канализации, отопления по чердаку и над полом первого этажа, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. 
	 По результатам процедуры выбора подрядной организации 

	5
	«Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве»
	3,0
	март 2023
	май  2023 
	327,2
	Замена стропильной системы и кровельного покрытия на новую из листов профнастила, установка металлических ограждений на кровле, устройство новой системы организованного водоотвода, утепление чердачного перекрытия, замена отмостки, ремонт вентшахт выше кровли, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада с утеплением торцевых стен, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, замена тамбурных дверей,  устройство новых козырьков  над входами в подъезды, частичная замена металлических ограждений лестничных маршей  в подъездах, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Климовичская передвижная механизированная колонна № 256»

	6
	«Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Микрорайон Комсомольский
 в г. Кричеве»
	4,0
	май  2023
	август 2023 
	215,2
	Ремонт рулонной кровли, ремонт рулонного покрытия плит лоджий верхних этажей, замена люков выхода на чердак, установка металлического ограждения на кровле, замена отмостки, ремонт вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт стыков стеновых панелей , штукатурка с последующей окраской фасада,  замена магистральных трубопроводов системы отопления по подвалу, замена систем горячего и холодного водоснабжения, бытовой канализации в подвале, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	 Кричевское УКПП «Коммунальник» 

	7
	«Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве»
	2,5
	май 2023 
	июль 2023 
	461,4
	Замена стропильной системы и кровельного покрытия на новую из металлопрофиля, устройство металлического ограждания на кровле, , устройство наружного организованного водостока, ремонт балконов, устройство козырьков над балконами 3-го этажа, ремонт цоколя и отмостки, ремонт вентшахт замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с устройством новых козырьков, ремонт фасадов с утеплением торцевых стен,                        замена магистральных трубопроводов системы отопления по чердаку и подпольныхъ каналах первого этажа, в МОП, замена трубопровода бытовой канализации под полом помещений первого этажа, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории .
	Кричевское УКПП «Коммунальник» 

	8
	«Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистической в г. Кричеве»
	2,5
	июнь   2023 
	август 2023 
	450,8
	Замена стропильной системы с кровельным покрытием  из металлопрофиля, утепление чердачного перекрытия, ремонт вентшахт, замена отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входной группы с устройством нового козырька, установка установка стальной двери с кодовым замком, ремонт фасада с утеплением торцевых стен, штукатурка и окраска фасада, замена магистральных трубопроводов  системы отопления по чердаку, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
	 По результатам процедуры выбора подрядной организации 

	9
	«Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.  Мстиславское шоссе
 в г. Кричеве»
	2,5
	июнь   2023 
	август 2023
	617,3
	Замена кровельного покрытия на новое из металлопрофиля, устройство металлического ограждения на кровле, устройство организованного водостока, ремонт вентшахт, ремонт фасадов с утеплением торцевых стен, замена дверных блоков на новые металлические с кодовым замком, замена оконных заполнения в МОП, ремонт входных групп, устройство новых козырьков над входами в подъезд, замена трубопроводов систем холодного водоснабжения и бытовой канализации ниже пола первого этажа, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
	 По результатам процедуры выбора подрядной организации 

	10
	«Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова 
в г. Кричеве»
	2,5
	июнь   2023 
	август 2023 
	528,3
	Замена стропильной системы кровли замена кровельного покрытия из металлопрофиля, устройство металлического ограждения, устройство водосточной системы, замена отмостки, ремонт вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, с устройством новых козырьков, ремонт фасада с утеплением торцевых стен, штукатурка и окраска фасада,  замена магистральных трубопроводов системы отопления по чердаку, трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализации, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
	По результатам процедуры выбора подрядной организации 

	11
	«Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова 
в г. Кричеве»
	2,5
	июнь   2023 
	август 2023 
	315,1
	Замена стропильной системы кровли замена кровельного покрытия из металлопрофиля, устройство металлического ограждения, устройство водосточной системы, замена отмостки, ремонт вентшахт, замена экранов лоджий на металлопрофиль, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, с устройством новых козырьков, ремонт фасада, штукатурка и окраска фасада,  замена магистральных трубопроводов системы отопления по чердаку, трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализации, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
	 По результатам процедуры выбора подрядной организации 


